



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการ  
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า (ช่วงนายนายแสน)  
ตำบลกระโทก อำเภอกะโทก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า (ช่วงนายนายแสน) ต.กระโทก อ.โศภชัย จ.นครราชสีมา โดยดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.กระโทก กำหนด วงเงินจ้างเหมาทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๑๑๐/๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กำหนดส่งงานจ้างภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บัดนี้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมสุขอินดีส์ทรี ได้ส่งมอบงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการตรวจรับเสร็จสิ้น

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

จ.ส.อ.

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กองคลัง

โทร ๐-๙๓๕๒-๖๐๘๗-๐