

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

# คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
<b>บทนำ</b>	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน	๔
<b>ส่วนที่ ๒</b>	
<b>รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</b>	
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	๘
พันธกิจ	๘
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๘
<b>ส่วนที่ ๓</b>	
<b>การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา อบต.กระโทก</b>	
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง	๑๗
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๑๘
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๑๘
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ	๒๑
ผลการดำเนินงาน	๒๖
<b>ภาคผนวก</b>	๔๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน **การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

#### วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระเทก
๓. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อบริการการบริหารส่วนตำบลระเทก

### ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

### ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕)



### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว)

**ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ



### ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ

**ธรรมาภิบาล** (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

#### (๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

#### (๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

#### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

#### (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

### ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

#### (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

#### (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

#### (๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

#### (๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ ตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

#### วิธีการติดตามและประเมินผล

##### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

##### (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ ดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

#### การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา การพัฒนาศูนย์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

#### ๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น :

“สุขภาพดี การศึกษาทั่วถึง เกษตรกรรมยั่งยืน ยึดวิถีชาวพุทธ นำการพัฒนา ”

#### ๒. พันธกิจ : (Mission)

- ๒.๑. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ๒.๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของท้องถิ่น
- ๒.๓. สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
- ๒.๔. ส่งเสริมให้เป็นตำบลสุขภาพดี ๑๐ ตัวชี้วัด
- ๒.๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๖. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
- ๒.๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ๒.๘. บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ๒.๙. สนับสนุนการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

#### ๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการกำหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงานทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลัก และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการรักษาและเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น ในลักษณะที่จะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้น ให้สืบเนื่องไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ไว้ดังนี้

- ๓.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ๓.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ อบต.
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มรายได้และเศรษฐกิจให้ชุมชน
- ๓.๔ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคงอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ๓.๕ การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค
- ๓.๖ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
- ๓.๗ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐโดยเท่าเทียมกัน
- ๓.๘ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ๓.๙ เพื่อส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓.๑๐ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย

## แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว

**กลยุทธ์** การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

#### แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๑ พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้าน ศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

แนวทางที่ ๓ ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

แนวทางที่ ๔ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

แนวทางที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๖ การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

**กลยุทธ์** การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์

แนวทางที่ ๖ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

แนวทางที่ ๘ สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

แนวทางที่ ๙ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑๐ การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

แนวทางที่ ๑๑ พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางที่ ๑๒ พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

**กลยุทธ์** การส่งเสริมอาชีพ

แนวทางที่ ๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

แนวทางที่ ๒ การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ

แนวทางที่ ๓ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

แนวทางที่ ๖ การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการค้นหาลืออื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

แนวทางที่ ๗ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

**กลยุทธ์** การดูแล รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ การจัดทำและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษา ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ การสาธารณสุขปศุสัตว์และการก่อสร้างอื่นๆ

แนวทางที่ ๓ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

แนวทางที่ ๔ การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

แนวทางที่ ๕ การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

แนวทางที่ ๖ การสาธารณสุขปศุสัตว์ - สาธารณูปการ

แนวทางที่ ๗ การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**กลยุทธ์** การลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แนวทางการพัฒนา

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

**กลยุทธ์** การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม

แนวทางที่ ๑ การจัดการศึกษา

๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้ เทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น

๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางที่ ๓ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

แนวทางที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ

แนวทางที่ ๕ การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ การควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

แนวทางที่ ๖ การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด

แนวทางที่ ๗ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

### ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ำแก่งจัน

กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ ในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางที่ ๒ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์

แนวทางที่ ๓ ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาลุ่มน้ำ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ การเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

แนวทางที่ ๒ การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

แนวทางที่ ๓ การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

แนวทางที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ย

วิทยาศาสตร์

## ส่วนที่ ๓

### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- |  |            |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก         | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง                      | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               | จำนวนสองคน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย

๑. นายวิชัย สัตย์ธรรม	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กระโทก	เป็น กรรมการ
๒. นายอัท หมูเกษม	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กระโทก	กรรมการ
๓. นายสมพอ อดิชัยกุล	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กระโทก	กรรมการ
๔. นายบุญช่วย พึ่งกระโทก	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นางชำนาญ แก้วมกระโทก	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายอำนาจ ฉิมนอก	ตำแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นางรุ่งเรือง นิยมมา	ตำแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางสาวอำนวยการ จอกระโทก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๑๐. นายบุญธรรม ชาวกระโทก	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายชาติ กริดกระโทก	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก มีอำนาจ

หน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย

(๑) นายบุญช่วย พึ่งกระโทก ประธานกรรมการ

(๒) นายอัท หมูเกษม กรรมการและเลขานุการ



## กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

### การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
  ๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
  ๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
  ๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
  ๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกระโทก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของตำบล ดังนี้

### การประเมินผลในเชิงปริมาณ

- (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  - แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินการที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงาน อาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (In - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญ

### การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

### ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ดียิ่งขึ้น
๒. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในงบประมาณในปีต่อไปให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานว่าการปฏิบัติงานแต่ละโครงการนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่มากนักน้อยเพียงใด
๔. ทำให้ทราบว่าโครงการที่ดำเนินการไปตอบสนองความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด
๕. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในสำนักงานเนื่องจากการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๖. การประเมินจะทำให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่คุ้มค่า ก็ควรยกเลิกเสีย

## ส่วนที่ ๔

### การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

## ส่วนที่ ๕

### แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน หรือ ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๔

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
  - (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)
  - (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
  - (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)
  - (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

#### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		ปีที่ ๔		ปีที่ ๕		รวม	
	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕			
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยว	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๙๗๐,๐๐๐	๑๕	๘๖๐,๐๐๐	๑๕	๙๑๕,๐๐๐	๑๕	๗๑๕,๐๐๐	๑๖	๓,๗๑๕,๐๐๐	๗๘	๙,๑๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๑๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๘	๘๒๕,๐๐๐	๙	๓๒๐,๐๐๐	๑๑	๓๘๐,๐๐๐	๙	๓๒๐,๐๐๐	๕๗	๒,๑๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๕๒๐,๐๐๐	๘	๓๐๐,๐๐๐	๘	๗๘๐,๐๐๐	๖	๒๑๐,๐๐๐	๖	๒๑๐,๐๐๐	๓๗	๒,๐๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๙,๘๙๖,๒๐๐	๔๔	๒๒,๔๓๔,๖๐๐	๔๘	๙,๔๔๐,๕๐๐	๒๔	๖,๑๓๔,๕๐๐	๙	๔,๑๘๗,๐๐๐	๑๕๙	๕๒,๐๙๒,๘๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๔๘	๘,๙๓๙,๑๘๑.๒๐	๕๔	๙,๕๑๔,๑๘๑.๒๐	๕๒	๑๐,๓๓๘,๐๐๐	๔๙	๑๑,๔๗๓,๐๐๐	๔๗	๑๒,๓๒๙,๐๐๐	๒๕๐	๕๒,๖๙๓,๓๖๒.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ำแก่ง	๙	๙,๒๑๕,๐๐๐	๑๐	๔,๓๒๘,๐๐๐	๘	๔,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓๑,๙๒๐,๐๐๐	๓	๒๐๖,๐๐๐	๓๗	๔๙,๗๖๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๑๕	๓๒๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๓๒</b>	<b>๒๙,๙๙๕,๓๘๑.๒๐</b>	<b>๑๕๔</b>	<b>๓๘,๓๗๖,๗๘๑.๒๐</b>	<b>๑๔๕</b>	<b>๒๖,๐๕๘,๕๐๐</b>	<b>๑๑๗</b>	<b>๕๐,๙๔๗,๕๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๒๒,๑๓๒,๐๐๐</b>	<b>๖๔๔</b>	<b>๑๖๖,๕๑๐,๑๖๒.๔๐</b>

## ๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

## ๔.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๑)

## พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕	๓๑,๔๐๐,๐๐๐
	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๕	๗,๙๐๐,๐๐๐
	๑	๖,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๕	๗๒,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๖,๖๐๖,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๖,๖๐๖,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๗,๖๑๘,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๘,๗๑๘,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๙,๘๒๔,๐๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๓๙,๓๗๒,๐๐๐</b>

## ๔.๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๒)

## พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๑๖๓,๐๐๐	๑	๑๒๕,๐๐๐	๑๓	๔,๒๘๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๓,๑๖๓,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๔,๒๘๘,๐๐๐</b>

## ๔.๓ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม

## (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	-	-	๒๐	๖,๘๗๗,๐๐๐	๕๓	๒๔,๒๘๓,๕๐๐	๒๗	๖,๒๗๕,๐๐๐	๑๐๐	๓๗,๔๓๕,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑๒	๑,๘๘๐,๐๐๐	๖	๒๒๐,๐๐๐	๑๙	๒,๑๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	-	-	-	-	๗	๓,๒๔๕,๐๐๐	๑๓	๔,๙๑๐,๐๐๐	๕	๒,๑๙๐,๐๐๐	๒๕	๑๐,๓๔๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๐,๒๒๔,๐๐๐</b>	<b>๗๙</b>	<b>๓๑,๑๒๓,๕๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๘,๗๕๕,๐๐๐</b>	<b>๑๔๙</b>	<b>๕๐,๑๔๒,๕๐๐</b>

๔.๕ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐			๑	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	-	-	-	-			๑	๕๐,๐๐๐			๑	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	-	-			๕๓	๒๔,๒๘๓,๕๐๐			๕๓	๒๔,๒๘๓,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	-	-	-	-			๑๒	๑,๘๘๐,๐๐๐			๑๒	๑,๘๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	-	-	-	-			๑๓	๔,๙๑๐,๐๐๐			๑๓	๔,๙๑๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-			๗๙	๓๑,๑๒๓,๕๐๐			๗๙	๓๑,๑๒๓,๕๐๐

๔.๔ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๒	๕,๖๑๓,๐๐๐	๒๒	๕,๖๑๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๙	๖๖๐,๐๐๐	๙	๖๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	-	-	-	-	-	-	-	-	๖	๑,๘๒๐,๐๐๐	๖	๑,๘๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๘	๘,๘๖๓,๐๐๐	๓๘	๘,๘๖๓,๐๐๐

## ๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	๒	๑.๑๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๘	๔๐.๕๑	-	-	๙	๕.๐๘	-	-	-	-	๑๗	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑	๐.๕๖	-	-	๑๔	๗.๙	-	-	-	-	๑๕	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒	๑.๑๒	-	-	๑๐	๕.๖๔	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๘	๒๗.๑	-	-	๒๒	๑๒.๔	-	-	-	-	๗๐	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓๕	๑๙.๘	-	-	๒๐	๑๑.๓	-	-	-	-	๕๕	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒	๑.๑๒	-	-	๙	๕.๐๔	๓	๑.๖๙	-	-	๑๔	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	-	-	-	-	๓	๑.๖๙	๒	๑.๑๒	-	-	๕	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๖</b>	<b>๕๔.๑๙</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๘๙</b>	<b>๕๐.๒</b>	<b>๕</b>	<b>๒.๘๑</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๘๘</b>	<b>๑๐๐</b>

## ๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบบุคต	เงินสะสม	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๙๔,๔๑๒.๐๐	-	๒๙๔,๔๑๒.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔๑,๐๗๐.๐๐	-	๔๑,๐๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖๘,๗๗๑.๐๐	-	๖๘,๗๗๑.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๗,๘๑๓,๑๘๔.๒๗	๔,๗๓๐,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๔๓,๖๘๔.๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๙,๐๖๑,๖๖๘.๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๙,๒๓๔,๔๖๘.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๗,๔๙๕,๑๐๕.๒๗</b>	<b>๔,๙๐๓,๓๐๐.๐๐</b>	<b>๒๒,๓๙๘,๔๐๕.๒๗</b>



## ๘. รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑	โครงการจัดสรรงบประมาณในการรางวัลที่ดินในเขต อบต.กระโทก	๒๐,๐๕๐.๐๐	
	๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหาร งานของ อบต. ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๙๙,๘๕๐.๐๐	
	๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๖,๒๖๐.๐๐	
	๕	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๖	โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่อาสาต้านทุจริต	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๗	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๘	โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๙	โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม	๓,๐๐๐.๐๐	
	๑๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับ อำเภอ	๑๑,๐๐๐.๐๐	
<b>รวม</b>		<b>จำนวน ๑๐ โครงการ</b>	<b>๒๒๘,๑๖๐.๐๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลใน ภาวะไร้ที่พึ่งตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีตำบล กระโทก	๘,๐๐๐.๐๐	
<b>รวม</b>		<b>จำนวน ๒ โครงการ</b>	<b>๒๘,๐๐๐.๐๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	๔๙,๕๑๕.๐๐	
		<b>จำนวน ๑ โครงการ</b>	<b>๔๙,๕๑๕.๐๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑	โครงการจัดซื้อและติดตั้งเสียงตามสาย (ฝั่งตะวันตก) (หมู่ที่ ๑๑) บ้าน ปรารงค์พะโค	๑๙๙,๕๕๐.๐๐	
	๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยทุ่งรวงทอง ถึง บ้านนางสมหวัง (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๔๙,๕๙๕.๕๗	
	๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายสุวรรณ (หมู่ที่ ๑๑) บ้าน ปรารงค์พะโค	๑๔๕,๙๗๒.๕๕	
	๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๖	๔๑,๖๐๐.๐๐	ผูกพัน
	๕	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่ (บริเวณป่าช้า วัดดอนใหญ่)	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๖	โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ	๑๐๐,๐๐.๐๐	ผูกพัน
	๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายนิล จากถนนใหญ่-บ้านนายนิล หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค	๔๙,๐๐๐.๐๐	
	๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค	๖๖,๐๐๐.๐๐	
	๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางตุ้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาเชื่อมทางเข้าซอยสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์เงิน	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคนเดิน จากซอยตะวันตกออกบ้านไปถึงสุดป่าปาล์ม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่	๕๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน
	๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน
	๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดอนจั่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานายสม-บ้านนางบุญเลี้ยง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า	๙๗,๐๐๐.๐๐	
	๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนละกอ หมู่ที่ ๘ บ้านชะอม	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
	๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต (โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสายเลียบบคลองชลประทานจากหัวสะพานข้ามคลองถึง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	
	๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางถนนลาดยางจากสะพานวัดโบสถ์-บ้านนางแสงอรุณ	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน
	๑๘	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากบ้านแสงถึงลำหูล หมู่ที่ ๕ บ้านพะโค	๑๑๘,๔๔๙.๐๐	
	๑๙	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยนาตอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๑๔๔,๘๙๑.๐๐	
	๒๐	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนางมาก (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๖๑,๒๓๐.๐๐	
	๒๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนางสายฝน (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๓๒,๕๑๔.๐๐	
	๒๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายพอ (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๓๔,๙๖๗.๐๐	
	๒๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายสด มาดี (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๕๓,๖๖๕.๐๐	
	๒๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายเสาร์ (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๓๘,๒๔๕.๐๐	
	๒๕	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายเสาร์ (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๓๖,๑๙๓.๐๐	
รวม		จำนวน ๒๕ โครงการ	๒,๙๗๔,๘๖๒.๑๒	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	
	๒	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘,๗๙๗.๐๐	
	๓	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๙๓,๕๒๘.๐๐	
	๔	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอน	๑๔๖,๕๒๘.๐๐	
	๕	โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	
	๖	โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	
	๗	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีเย็บเป็นพาหนะ	๒๙,๕๐๐.๐๐	
	๘	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๓,๙๖๑.๖๘	
	๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๖๕๗,๕๐๐.๐๐	
	๑๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๔๑๑,๘๐๐.๐๐	
	๑๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๑๓	โครงการส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กระโทก (สปสข.)	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	๑๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	๑๗,๕๕๕.๐๐	
	๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๗๕,๓๖๐.๐๐	
	๑๖	โครงการหนุนน่อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	๑๘	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.กระโทก	๑๗,๙๒๓.๐๐	
	๑๙	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.	๕,๐๐๐.๐๐	
	๒๐	โครงการจัดงานสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมคนกระโทก	๕๘,๓๓๐.๐๐	
	๒๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	๒๒	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปฎิคมินิเทศของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙,๘๔๘.๐๐	
<b>รวม</b>		<b>จำนวน ๒๒ โครงการ</b>	<b>๘,๖๔๑,๒๓๐.๖๘</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑	โครงการขุดลอกคลองเขื่อนแยกคลองตาอ่อน นาผู้ใหญ่บ้านห้วย หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระสังข์	๘๑,๐๐๐.๐๐	
<b>รวม</b>		<b>จำนวน ๑ โครงการ</b>	<b>๘๑,๐๐๐.๐๐</b>	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘		-	-	
ครุภัณฑ์	๑	เก้าอี้สำนักงาน แบบโยก ๒ มิติ สีดำ ขนาด ๕๖x๖๑x๙๑ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ ตัว	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	๒	โต๊ะนั่ง แบบโซฟาไม้ยาว ขนาด กว้าง ๑๙๕ ซม. ลึก ๖๕ ซม.	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๓	เก้าอี้โซนนั่ง ขนาด บาร์ ๑๑.๕ นิ้ว เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ	๙,๕๒๓.๐๐	
	๔	เก้าอี้สำนักงานแบบโยก ๒ มิติ สีดำ ขนาด ๕๖*๖๑*๙๑ cm	๘,๐๐๐.๐๐	
	๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๖	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๘	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน
รวม		จำนวน ๘ โครงการ	๔๙๘,๕๒๓.๐๐	
รวมทั้งสิ้น		จำนวน ๖๙ โครงการ	๑๒,๔๒๐,๒๙๐.๘๐	

#### ๘. รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑	โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวปราสาทพะโค	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒	โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		จำนวน ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑	โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนานตริพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		จำนวน ๔ โครงการ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อบต.กระโทก	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒	โครงการพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>จำนวน ๒ โครงการ</b>	<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑	โครงการก่อสร้างถนนคนเดินพร้อมบล็อกคอนกรีตจาก ซอยศาลาตูปู่ถึงโค้งบ้านนายพั๊ด เพราะกระโทก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกตามเหมือง สาธารณะเดิมเชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหนองโคต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า	๖,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางกอบถึงสระ หมาก หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรังค์พะโค	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานสาย ๖R หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>จำนวน ๕ โครงการ</b>	<b>๖๒๔,๐๐๐.๐๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด ภาคเรียน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓	โครงการ อบต.กระโทก สะอาด น่าอยู่ น่ามอง น่า ทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลกระโทก	๖๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กระโทก	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๗	โครงการจัดสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๘	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณสุขภัยเบื้องต้น	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพล เรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
	๑๐	โครงการแข่งขันกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๑	โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๒	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๔	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		จำนวน ๑๔ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสะดวกสบายให้ ลุ่มน้ำมูล	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒	โครงการขุดลอกคลองหนองทรวง (หมู่ที่ ๓) บ้านดอน ใหญ่	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓	โครงการขุดลอกสระหนองแพ็บพร้อมปรับพื้นที่รอบ ของสระให้มีไหล่ทางเดิน (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔	โครงการขุดลอกเหมืองดิน (ช่วงนายเพ็ง) พร้อมวาง ท่อ ๒ จุด (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		จำนวน ๕ โครงการ	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุ สัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกร	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		จำนวน ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น		จำนวน ๓๔ โครงการ	๑,๙๒๙,๐๐๐.๐๐	

สรุป ๑. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๒๐,๒๙๐.๘๐ บาท  
๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

**ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้และอยู่ระหว่างดำเนินการ มีดังนี้**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑**

๑.โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลกระโทก

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมวางแผนแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวปราสาทพะโค

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑. โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีกำหนดการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑. โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเด็กนักเรียน

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. โครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔

- โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.กระโทก

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕

สำหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจากการจ่ายเงินสะสม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ ขั้นตอนการลงนามสัญญาโครงการ และบางโครงการรอการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคนเดินพร้อมบล็อกคอนกรีตจากซอยศาลาตาปู่ถึงโค้งบ้านนายพิต เพราะกระโทก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนแปลงโครงการ

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกตามเหมืองสาธารณะเดิมเชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนแปลงโครงการ

๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหนองโตด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนแปลงโครงการ

๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางกอบถึงสระหมาก หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบลวงชลประทานสาย ๖R หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. โครงการแข่งขันกีฬาดาบลกระทอก  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระทอก  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระทอก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอื่นให้แก่เด็กนักเรียนแล้ว จึงไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้
๔. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีจำนวนน้อย ทำให้จำนวนคน ไม่เพียงพอต่อการจัดอบรมในโครงการดังกล่าว
๕. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

### ยุทธศาสตร์ที่ ๗

๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ชีวนิวัตและความสดใสให้ลุ่มน้ำมูล  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. โครงการขุดลอกคลองหนองทรวง (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่  
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก อยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร
๓. โครงการขุดลอกสระหนองแพ็บพร้อมปรับพื้นที่รอบของสระให้มีไหล่ทางเดิน (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค  
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก อยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร
๔. โครงการขุดลอกเหมืองดิน (ช่วงนายนายเพ็ง) พร้อมวางท่อ ๒ จุด (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า  
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก อยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร

### ยุทธศาสตร์ที่ ๘

๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกร  
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร



## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภาพรวม

### ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไป ซึ่งเกินศักยภาพของ อบต.ที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาของ อบต.

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ยังไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากนัก

### ๔.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก

๑. ควรจัดทำแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.ให้มากที่สุดหรืออาจจะต้องจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้

๒. ก่อนที่จะเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ในการดำเนินการ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันโดยการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน ซึ่งจะทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพิ่มขึ้น

๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยเพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจเข้าร่วมโครงการ

๕. ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันในหลากหลายรูปแบบ

๖. โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วนั้น ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ

## ส่วนที่ ๖

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม ๒๕๖๔

### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาการท่องเที่ยว	๒	-
๒. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๕	๙
๓. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๙	๑
๔. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน	๙	๒
๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๐	๔๘
๖. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๕๕	๓๕
๗. น้ำแก่งจัน	๑๔	๒
๘. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๓	๔
<b>รวม</b>	<b>๑๗๗</b>	<b>๑๐๑</b>



## การประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กระโทก โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขต อบต.กระโทก ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อบต.กระโทกในภาพรวม (ตามแบบ ๓/๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๑๗๗ ราย

๒. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กระโทก จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๑๗๔ ราย โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๘ ด้าน ของ อบต.กระโทก ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ำแก่งจัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.กระโทกในภาพรวม (แบบ ๓/๒) ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในชุมชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑๗๗ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้


**การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม (แบบ ๓/๒)**

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สามารถสรุปได้ดังนี้

<b>เพศ</b>	เพศชาย	จำนวน ๘๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕
	เพศหญิง	จำนวน ๙๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐


1.เพศ  
คำตอบ 177 ข้อ



<b>อายุ</b>	อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐
	อายุ ๒๐-๓๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐
	อายุ ๓๑-๔๐ ปี	จำนวน ๓๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐
	อายุ ๔๑-๕๐ ปี	จำนวน ๓๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐
	อายุ ๕๑-๖๐ ปี	จำนวน ๔๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๐
	อายุมากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๐ และรองลงมา มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี ,อายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐

2.อายุ  
คำตอบ 177 ข้อ




การศึกษา	ประเภทการศึกษา	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
การศึกษา	ประถมศึกษา	จำนวน ๔๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๕
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๒๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๑๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑
	ปริญญาตรี	จำนวน ๒๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒
อื่นๆ	จำนวน ๑๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗	

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คือ ประถมศึกษา จำนวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๕ และรองลงมามีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑

### 3.การศึกษา


คำตอบ 177 ข้อ



อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
อาชีพหลัก	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๗
	รับจ้าง	จำนวน ๙๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๐
	นักเรียนนักศึกษา	จำนวน ๑๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐
	เกษตรกร	จำนวน ๑๒๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙
	อื่นๆ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕
	รับราชการ	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร จำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๐


4.อาชีพหลัก  
คำตอบ 175 ข้อ



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ ๓/๒)

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๑.๗๑	๕๗.๗๑	๑.๗๑
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๗.๗๑	๕๘.๘๖	๓.๔๓
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๔๓	๖๑.๗๑	๒.๘๖
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๕.๔๓	๖๑.๗๑	๒.๘๖
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๖.๐๐	๖๒.๒๙	๑.๗๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๗.๗๑	๕๖.๐๐	๖.๒๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๐.๐๐	๕๔.๒๙	๕.๗๑
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒.๘๖	๕๐.๒๙	๖.๘๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๐.๐๐	๕.๖๙	๔.๕๗
	๓๘.๕๐	๕๒.๐๖	๔.๐๐




**สรุป**

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ในภาพรวมสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของอบต.กระโทก อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๖ มากที่สุด และมีประชาชนที่ไม่พอใจผลการดำเนินงานในภาพรวม ของอบต.กระโทก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วสามารถสรุปได้ว่า ประชาชน พอใจมาก ในข้อ ๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๖

**การวิเคราะห์ข้อมูล** ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ ๓/๓) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๗๔ ราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สามารถสรุปได้ดังนี้

**เพศ**                      เพศชาย จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๐  
 เพศหญิง จำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๐

1. เพศ  
 คำตอบ 174 ข้อ




กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๐

อายุ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๙
อายุ ๒๐-๓๐ ปี	จำนวน ๒๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๐
อายุ ๓๑-๔๐ ปี	จำนวน ๒๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐
อายุ ๔๑-๕๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๓
อายุ ๕๑-๖๐ ปี	จำนวน ๕๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๐
อายุมากกว่า ๓๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๓

2.อายุ


คำตอบ 173 ข้อ



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๐

3.การศึกษา

คำตอบ 174 ข้อ



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๐


อาชีพหลัก

รับราชการ	จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐
รับจ้าง	จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐
นักเรียนนักศึกษา	จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐
เกษตรกร	จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๐
อื่นๆ	จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐



4. อาชีพหลัก

คำตอบ 174 ข้อ




กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๐

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง


ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
<b>รวม</b>	<b>๘.๒๕</b>



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
<b>รวม</b>	<b>๘.๒๖</b>


๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง



### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

#### ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง


ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๘
รวม	๘.๓๒



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
<b>รวม</b>	<b>๘.๓๙</b>


๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง



### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๑
<b>รวม</b>	<b>๘.๒๒</b>


#### ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๒
<b>รวม</b>	<b>๘.๓๙</b>


๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง



## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ำแก้ง

## ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙
รวม	๘๐.๔๐



## ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

### ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๖
<b>รวม</b>	<b>๘.๔๒</b>

