
หนาท่ี 1 จาก 2

แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/
โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

1 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ( 2) บ้าน
หนองคล้า ( )

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

343,000.00 สอบราคา 45-60 จัดหาตามความ
จําเป็นเร่งด่วน

2 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( 2)
 บ้านหนองคล้า(ช่วงนานายแสน)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

161,900.00 สอบราคา 45-60  "

3 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ( 2)
 บ้านหนองคล้า ซอยนาดาบอ๊อด (ฝายวังไม้
โกลน)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

86,900.00 ตกลงราคา 45-60  "

4 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ( 2)
 บ้านหนองคล้า(สายเลียบคลองชลประทาน
 สาย 8R)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

59,000.00 ตกลงราคา 45-60  "

5 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.( 3)
 บ้านดอนใหญ่ (สายเข้าวัดบ้านดอน)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

96,000.00 ตกลงราคา 45-60  "

6 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( 5) บ้าน
พะโค ( )

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

139,000.00 สอบราคา 45-60  "

7 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ( 8)
 บ้านชะอม (สายคลองตาอ่อน)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

86,900.00 ตกลงราคา 45-60  "

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2559 1/2559

ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายการ/จํานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ

(วัน)

8 ธันวาคม 2558



หนาท่ี 2 จาก 2

แผนงาน/งาน/
โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) หมายเหตุ

หน่วยงาน
เจ้าของเงินรายการ/จํานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ

(วัน)
8 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ( 8)

บ้านชะอม ( 3)
กองช่าง  -  - จ่ายขาด

สะสม
86,900.00 ตกลงราคา 45-60  "

9 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ( 10) บ้าน
ใหม่ (สายเลียบคลองชลประทานถึงคลองกุ่ม)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

74,000.00 ตกลงราคา 45-60  "

10 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ( 11 )
บ้านปรางค์พะโค (สายเลียบคลองชลประทาน
สาย 38 นาตาปิว)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

169,000.00 สอบราคา 45-60  "

11 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมคอนเหล็ก
( 11 ) บ้านปรางค์พะโค ซอยคอกหมู
(บ้านนางอ้อม)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

54,000.00 ตกลงราคา 45-60  "

12 ธ.ค 58-ก.ย 59 ( 3) บ้าน
ดอนใหญ่ (จากสามแยกตะวันออกบ้านถึง
คลองหนองสรวง)

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

60,700.00 ตกลงราคา 45-60  "

13 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการขุดลอกทํานบคลองกุ่ม   พร้อมวางท่อ
   2 จุด ( 3) บ้านดอนใหญ่

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

99,000.00 ตกลงราคา 45-60  "

14 ธ.ค 58-ก.ย 59 โครงการขุดลอกคลอง ( 6)
( )

กองช่าง  -  - จ่ายขาด
สะสม

23,900.00 ตกลงราคา 45-60  "

.................................................................. ผู ้จัดทํา ........................................................................... ผู ้ตรวจสอบ ........................................................................... ผู ้ รับรอง
( ) ( นางสาวอํานวย   จอกกระโทก )

                  เจ้าพนักงานพัสดุ       ผู ้อ ํานวยการกองคลัง/          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
( )


